KALKULACE INVESTORA - INVESTIČNÍ PLÁN VÝSTAVBY v tis. Kč

FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY		1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc	8 měsíc	9 měsíc	10 měsíc	11 měsíc	12 měsíc	13 měsíc	14 měsíc
STAVBA 14 BYTŮ	firma			ČERVEN		SRPEN									
Zemní práce			------- >		778										
Základy			------- >			901		901							
Svislé konstrukce				------- >		1 547		1 547	1 547						
Vodorovné konstrukce						------- >		529	529	529					
Úpravy povrchů							------- >		173		173	173			
Ostatní konstrukce a práce							------- >		1 404	1 404					
Izolace proti vodě				------- >		1 557									
Izolace tepelné								------- >		380					
Kanalizace								------- >		582					
Vodovod								------- >		230					
Plynovod								------- >		216					
Zařizovací předměty ZTI									------- >		408				
Ústřední vytápění												207			
Konstrukce tesařské						------- >		1 631							
Konstrukce klempířské								------- >		1 384					
Krytiny tvrdé								------- >		665					
Konstrukce truhlářské											------- >		1 663		
stavební doplňkové konstrukce											------- >		1 695		
Podlahy z dlaždic												------- >		259	
Podlahy z PVC														221	
Obklady keramické											------- >		241		
Elektroinstalace							------- >		225						
Nátěry														748	
Malby a tapetování											------- >		254		
Venkovní úpravy												------- >		206	
zařízení staveniště												------- >		259	
územní vlivy												------- >		778	

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE											
Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd.	------- >	255	255	255	255						
Finanční servis, odhady, právní poplatky atd.	------- >	99	99	99	99						