

	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	---

Evidenční karty na datumy: – k 08.03.2017

odkaz:

8. března 2017

ke dni:

plánuje

<http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27401/27401.pdf>

a klientům vníá:

**Plánuje se, kdy se co udělá a zapisuje se datum.
Domlouvá se telefonicky, aby se klient sešel s
panem Ing. Podhajským
tel.: 603 477 253
v Říčanech, na náměstí u kostela
kavárna Coffess,
Masarykovo náměstí 68/25,
Říčany u Prahy.**



Roman Machura

Hana Brandýsová

Konzultační společnost, s.r.o.
smluvní partner bank, výstavba rodinných domů
pobočka 100 00 Praha 10
Mgr. Soňa Urbanová, tel.: 776 560 570
hypoteční specialista

Ing. arch. Podhajský
FESTON - ATELIÉR
Architekt, projektant, technický dozor
tel.: 603 477 253
Kancelář k jednání: Topolová 2915/16
Praha 10, OC Cíl, 1. patro



28							
29		sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I
30	ID	28001	Pani Macháč...				
31			kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o RD 3+kk, zájem o lokalitu Vodochody u Prahy				
32			Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2				
33							
34							
35	Report:		VODOCHODY. Pani Macháčové je potřeba zítra zavolat tedy 29.11.2016 v úterý				
36	Report:		kolem 14 hodiny bude u počítače				
37	Report:						
38				datum		datum	
39				plánované		kdy skutečně	
40				schůzky		úkon proběhl:	
41			POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:				
42			1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	uz proběhlo 1. kontaktování, v listopadu 2016			
43							
44			2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
45							
46			3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Kariérního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum	
47							
48			4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
49							
50			5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.	
51							
52			6. Schůzka s panem Pavlem Samálem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
53							
54							
55							
56							
57							
58							

1.12. voláno, hovor, paní byla u počítače. Posláno v pdf text emailu Zadání 2, tedy odkaz na webovou stránku, s videi a otázky volat v pondělí 5.12.

59	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
60	id	27227 Václav Horníček					
61		kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o RD 3+kk, zájem o lokalitu Vodochody u Prahy					
62		Co chce:					
63							
64							
65	Report:	VODOCHODY.		Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích			
66	Report:			a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
67	Report:			datum	datum		
68				plánované	kdy skutečně		
69		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:		schůzky	úkon proběhl:		
70							
71							
72		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		už proběhlo 1. kontaktování			
73							
74		2. Schůzka v kancelari. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		voláno 3.3 2017 . Machura	A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
75							
76		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.	A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
77							
78		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.	A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
79							
80		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
81							
82		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.	A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
83							
84							
85							
86							
87							
88							

89	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
90	27113	ERGA PLUS, s.r.o.					
91		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
92		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
93							
94							
95	Report:	VODOCHODY.	Report:				
96	Report:						
97	Report:						
98			datum		datum		
99			plánované		kdy skutečně		
100		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
101							
102		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
103							
104		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
105							
106		3. zastání platebního kalendáře, zastání Stanov družstva investorů, zastání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
107							
108		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
109							
110		5. Potvrzení od svefenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
111							
112		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
113							
114							
115							
116							
117							

118	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J					
119	26614 LIGNOMETAL, s.r.o.											
120	kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,											
121	Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2											
122												
123												
124	Report:	17.12. zájemce o informace										
125	Report:											
126	Report:											
127												
128	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:											
129												
130												
131	1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.									
132												
133	2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum							
134												
135	3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum							
136												
137	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum							
138												
139	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.							
140												
141	6. Schůzka s panem Pavlem Samálem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum							
142												
143												
144												
145												
146												
147												

148	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
149	26614	Roman Huf					
150		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
151		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
152							
153							
154	Report:	VODOCHODY.	Report:				
155	Report:						
156	Report:						
157			datum		datum		
158			plánované		kdy skutečně		
159		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
160							
161		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
162							
163		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
164							
165		3. zastání platebního kalendáře, zastání Stanov družstva investoru, zastání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.			A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum	
166							
167		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.			A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
168							
169		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.	
170							
171		6. Schůzka s panem Pavlem Samátem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
172							
173							
174							
175							
176							
177							

178	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
179	26083 Antonín Klient						
180	kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,						
181	Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2						
182							
183							
184	Report:	VODOCHODY.	Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
185	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
186	Report:						
187			datum	datum			
188			plánované	kdy skutečně			
189			schůzky	úkon proběhl:			
190							
191	1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody. NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		už proběhlo 1. kontaktování				
192							
193	2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		voláno 3.3 2017 . Machura	A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum			
194							
195	3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.	A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum			
196							
197	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdění platby 200,- Kč.	A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
198							
199	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.			
200							
201	6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.	A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum			
202							
203							
204							
205							
206							
207							

208		sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
209	ID	28004	paní Pavlenko Lin	něco hledá				
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								

Report:	VODOCHODY.
Report:	
Report:	

POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:

1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:

2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.

3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Karierního předpisu Družstva investoru, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)

4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)

5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.

6. Schůzka s panem Pavlem Samálem na smlouvy. Probrání rezervací smlouvy a smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).

už proběhlo 1. kontaktování

voláno 2.3 2017 . Ženíšek

Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.

Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.

Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.

A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum

A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum

A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum

Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.

A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum

238	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
239	27566 pí. Kostohryzová kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk, Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2 Report: 27.12. zájemce o informace Report: Report: POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
240							
241							
242							
243							
244							
245							
246							
247							
248							
249							
250							
251							
252							
253							
254							
255							
256							
257							
258							
259							
260							
261							
262							
263							
264							
265							
266							
267							

268	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
269	26205 Petr Ontkoc						
270	kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,						
271	Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2						
272							
273							
274	Report:	VODOCHODY.	Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
275	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
276	Report:		datum	datum			
277			plánované	kdy skutečně			
278		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky	úkon proběhl:			
279							
280							
281	1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		už proběhlo 1. kontaktování				
282							
283	2. schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		voláno 3.3 2017 . Machura		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
284							
285	3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Kanerního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
286							
287	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
288							
289	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
290							
291	6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
292							
293							
294							
295							
296							
297							

298	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
299	26258	KAVOZ Manipulační technika, s.r.o.					
300		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
301		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
302							
303							
304	Report:	17.12. zájemce o informace					
305	Report:						
306	Report:		datum		datum		
307			plánované		kdy skutečně		
308		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
309							
310							
311		1. kontakt; a domluvení schůzky u pocitace, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
312							
313		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
314							
315		3. zastání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Kaněrního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
316							
317		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
318							
319		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
320							
321		6. Schůzka s panem Paviem Sámalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
322							
323							
324							
325							
326							
327							

328	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
329	27563	Filip Novák					
330		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
331		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
332							
333							
334	Report:	VODOCHODY.	Report:				
335	Report:						
336	Report:		datum		datum		
337			plánované		kdy skutečně		
338			schůzky		úkon proběhl:		
339		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:					
340							
341		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřady, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
342							
343		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
344							
345		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Kariérního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
346							
347		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
348							
349		5. Potvrzení od svěřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
350							
351		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvě. Probrání Rezervací smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
352							
353							
354							
355							
356							
357							

358	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
359	28371		Ludmila Hokinová				
360	kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,						
361	Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2						
362							
363							
364	Report:	VODOCHODY.		Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích			
365	Report:			a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
366	Report:			datum			
367			plánované		kdy skutečně		
368	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:		schůzky		úkon proběhl:		
369							
370							
371	1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		už proběhlo 1. kontaktování				
372							
373	2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		voláno 3.3 2017 . Machura		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
374							
375	3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Kariérního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
376							
377	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
378							
379	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
380							
381	6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvě. Probrání Rezerváční smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
382							
383							
384							

385
386
387

388	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
389	28373	p. Kebler					
390		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
391		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
392							
393							
394	Report:	VODOCHODY.	Report:				
395	Report:						
396	Report:						
397			datum		datum		
398		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
399			schůzky		úkon proběhl:		
400							
401		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
402							
403		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
404							
405		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení úkonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
406							
407		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení úkonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
408							
409		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
410							
411		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
412							
413							
414							

415
416
417

418	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
419	28374	Smejkalova					
420		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
421		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
422							
423							
424	Report:	VODOCHODY.	Report:				
425	Report:						
426	Report:						
427			datum		datum		
428		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
429			schůzky		úkon proběhl:		
430							
431		1. kontakt; a domluvení schůzky u pocitace, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
432							
433		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
434							
435		3. zastání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Kaněrního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
436							
437		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
438							
439		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
440							
441		6. Schůzka s panem Paviem Sámalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
442							
443							
444							

445
446
447

448	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
449	28375	Christova					
450		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
451		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
452							
453							
454	Report:	VODOCHODY.	Report:				
455	Report:						
456	Report:						
457			datum		datum		
458		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
459			schůzky		úkon proběhl:		
460							
461		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
462							
463		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
464							
465		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
466							
467		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
468							
469		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
470							
471		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
472							

473
474
475
476
477

478	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
479	28376 Karolína Drechslerová						
480	kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,						
481	Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2						
482							
483							
484	Report:	VODOCHODY.		Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích			
485	Report:			a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
486	Report:			a CHCE TELEFONNÍ ČÍSLO NA PANA ING. ARCH. PODHAJSKÉHO			
487			plánované	kdy skutečně			
488	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:		schůzky	úkon proběhl:			
489							
490							
491	1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody. NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		už proběhlo 1. kontaktování				
492							
493	2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		voláno 3.3 2017 . Machura		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
494							
495	3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investoru, zaslání Kariérního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
496							
497	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)		Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
498							
499	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
500							
501	6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvě. Probrání Rezervacní smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
502							

503
504
505
506
507

508	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
509	28377	klient Novotná, projednává přítel					
510		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
511		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
512							
513							
514	Report:	VODOCHODY.	Report:				
515	Report:						
516	Report:		datum		datum		
517			plánované		kdy skutečně		
518		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
519							
520							
521		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřehy, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
522							
523		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
524							
525		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
526							
527		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
528							
529		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
530							
531		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
532							
533							
534							
535							
536							
537							

538	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
539	28378	Jaroslava Hostickova					
540		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
541		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
542							
543							
544	Report:	VODOCHODY.	Report:				
545	Report:						
546	Report:						
547			datum		datum		
548		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
549			schůzky		úkon proběhl:		
550							
551		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
552							
553		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
554							
555		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
556							
557		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
558							
559		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
560							
561		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
562							
563							
564							
565							
566							
567							

568	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
569	28379	klient z Azerbajdžánu Lumen Trade					
570		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
571		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
572							
573							
574	Report:	VODOCHODY.	Report:				
575	Report:						
576	Report:		datum		datum		
577			plánované		kdy skutečně		
578		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
579							
580							
581		1. kontakt, a domluvení schůzky u pocítace, webova stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodý, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
582							
583		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
584							
585		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
586							
587		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
588							
589		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
590							
591		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
592							
593							
594							
595							
596							
597							

598	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
599	28380	p. Liška					
600		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
601		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
602							
603							
604	Report:	VODOCHODY.	Report:				
605	Report:						
606	Report:		datum		datum		
607			plánované		kdy skutečně		
608		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
609							
610							
611		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
612							
613		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
614							
615		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov Družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
616							
617		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
618							
619		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
620							
621		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
622							
623							
624							
625							
626							
627							

628	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
629	28381	Marian Culen					
630		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
631		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
632							
633							
634	Report:	VODOCHODY.	Report:				
635	Report:						
636	Report:						
637			datum		datum		
638		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
639			schůzky		úkon proběhl:		
640							
641		1. kontakt, a domluvení schůzky u pocítace, webova stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
642							
643		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
644							
645		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
646							
647		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
648							
649		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
650							
651		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
652							
653							
654							
655							
656							
657							

658	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
659	28382	Martin Nosek					
660		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
661		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
662							
663							
664	Report:	VODOCHODY.	Report:				
665	Report:						
666	Report:		datum		datum		
667			plánované		kdy skutečně		
668		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
669							
670							
671		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
672							
673		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
674							
675		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
676							
677		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
678							
679		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
680							
681		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
682							
683							
684							
685							
686							
687							

688	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
689	28382	Martin Nosek					
690		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
691		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
692							
693							
694	Report:	VODOCHODY.	Report:				
695	Report:						
696	Report:						
697			datum		datum		
698		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	plánované		kdy skutečně		
699			schůzky		úkon proběhl:		
700							
701		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výřodky, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
702							
703		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
704							
705		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov Družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
706							
707		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
708							
709		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
710							
711		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
712							
713							
714							
715							
716							
717							

718	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
719	26077	Nikola Kročová					
720		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
721		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
722							
723							
724	Report:	VODOCHODY.	Report:				
725	Report:						
726	Report:						
727			datum		datum		
728			plánované		kdy skutečně		
729		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
730							
731		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
732							
733		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
734							
735		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
736							
737		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
738							
739		5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
740							
741		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
742							
743							
744							
745							
746							
747							

748	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
749	26080	Marie Kuklová					
750		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
751		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
752							
753							
754	Report:	VODOCHODY.	Report:				
755	Report:						
756	Report:						
757			datum		datum		
758			plánované		kdy skutečně		
759		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
760							
761		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
762							
763		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
764							
765		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.			A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum	
766							
767		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provedení platby 200,- Kč.			A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
768							
769		5. Potvrzení od svěřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.	
770							
771		6. Schůzka s panem Pavlem Samialem na smlouvě. Probrání rezervací smlouvy a smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
772							
773							
774							
775							
776							
777							

778	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
779	26082	Jana Madáčová					
780		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
781		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
782							
783							
784	Report:	VODOCHODY.	Report:				
785	Report:						
786	Report:						
787			datum		datum		
788			plánované		kdy skutečně		
789		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
790							
791		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
792							
793		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
794							
795		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
796							
797		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
798							
799		5. Potvrzení od svěřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.			Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
800							
801		6. Schůzka s panem Pavlem Samialem na smlouvě. Probrání rezervací smlouvy a smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
802							
803							
804							
805							
806							
807							

808	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
809	26084 Vladislav Amarii						
810	Report: VODOCHODY.						
811							
812							
813							
814							
815	Report: 3.3. voluán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM						
816							
817							
818							
819							
820	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
821	1. kontakt; a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody. NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:		datum		datum		
822			plánované		kdy skutečně		
823			schůzky		úkon proběhl:		
824			už proběhlo 1. kontaktování				
825			voláno 3.3 2017 . Machura		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
826	2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.		Je třeba naplánovat provedení úkonu zaslání dokumentů.		A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum		
827			Je třeba naplánovat provedení úkonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.		A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
828					Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.		
829							
830			5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				
831	3. zastání platebního kalendáře, zastání Stanov družstva investoru, zastání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)		Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.		A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum		
832							
833							
834							
835							
836	4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)						
837							
	5. Potvrzení od sveřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.						
	6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervační smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).						

838	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
839	26085	Jindřich Koranda					
840		kontaktován SMS, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
841		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
842							
843							
844	Report:	VODOCHODY.	Report:				
845	Report:						
846	Report:		datum		datum		
847			plánované		kdy skutečně		
848			schůzky		úkon proběhl:		
849		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:					
850							
851		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.				
852							
853		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
854							
855		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.			A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum	
856							
857		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.			A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
858							
859		5. Potvrzení od svěřenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.	
860							
861		6. Schůzka s panem Pavlem Samialem na smlouvě. Probrání rezervací smlouvy a smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
862							
863							
864							
865							
866							
867							

868	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
869	28041 Pavel Vladyka						
870	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
871							
872							
873							
874	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
875	Report:						
876	Report:						
877							
878	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
879							
880	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		datum	datum			
881			plánované	kdy skutečně			
			schůzky	úkon proběhl:			
	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		už proběhlo 1. kontaktování				
882			voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl	A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum			
883							
	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky	A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum			
884							
885			Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum			
	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.						
886			Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.			
887							
888	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.	A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
889							
	6. Zaslání pokynu k provedení platby.						
890							
891							
892							
893							
894							
895							
896							
897							

898	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
899	28042 Ondřej Klimeš						
900	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
901							
902							
903							
904	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
905	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
906	Report:						
907							
908							
909	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
910	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		datum	datum			
911			plánované	kdy skutečně			
			schůzky	úkon proběhl:			
			už proběhlo 1. kontaktování				
			voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum		
912	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum		
913							
	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum		
914							
915							
	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.		
916							
917							
	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
918							
919							
	6. Zaslání pokynu k provedení platby.						
920							
921							
922							
923							
924							
925							
926							
927							

928	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
929	28043	Štěpánka Jiroušková					
930	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
931							
932							
933							
934	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovících				
935	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
936	Report:						
937			datum	datum			
938			plánované	kdy skutečně			
939			schůzky	úkon proběhl:			
		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:					
940	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování				
941							
942	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl	A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum			
943							
944	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky	A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum			
945							
946	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum			
947							
948	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.			
949							
950	6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.	A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
951							
952							
953							
954							
955							
956							
957							

958	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
959	28044 Hynek Motl						
960	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
961							
962							
963							
964	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
965	Report:						
966	Report:						
967							
968	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
969							
970	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		datum plánované schůzky	datum kdy skutečně úkon proběhl:			
971			už proběhlo 1. kontaktování				
972	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum		
973							
974	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum		
975							
976	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum		
977							
978	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.		
979							
980	6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
981							
982							
983							
984							
985							
986							
987							

988	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
989	28045 Jan Strmíška		kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.				
990							
991							
992							
993							
994	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM			
995	Report:						
996	Report:						
997				datum	datum		
998				plánované	kdy skutečně		
999		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:		schůzky	úkon proběhl:		
1000		1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování			
1001							
1002		2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum	
1003							
1004		3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum	
1005							
1006		4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum	
1007							
1008		5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.	
1009							
1010		6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
1011							
1012							
1013							
1014							
1015							
1016							
1017							

1018	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1019	28046 Milan Dvořák						
1020	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
1021							
1022							
1023							
1024	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
1025	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
1026	Report:						
1027			datum	datum			
1028			plánované	kdy skutečně			
1029		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky	úkon proběhl:			
1030		1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.	už proběhlo 1. kontaktování				
1031							
1032		2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.	voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl	A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum			
1033							
1034		3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost	Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky	A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum			
1035							
1036		4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum			
1037							
1038		5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.			
1039							
1040		6. Zaslání pokynu k provedení platby.	Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.	A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
1041							
1042							
1043							
1044							
1045							
1046							
1047							

1048	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1049	28047 FURMAN COMPANY, s.r.o.						
1050	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
1051							
1052							
1053							
1054	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
1055	Report:						
1056	Report:						
1057			datum	datum			
1058			plánované	kdy skutečně			
1059		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky	úkon proběhl:			
1060	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování				
1061							
1062	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum		
1063							
1064	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum		
1065							
1066	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum		
1067							
1068	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.		
1069							
1070	6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
1071							
1072							
1073							
1074							
1075							
1076							
1077							

1078	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J						
1079	28061	Ing. Eduard Babor											
1080	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.												
1081													
1082													
1083													
1084	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM									
1085	Report:												
1086	Report:												
1087													
1088													
1089	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:												
1090	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování										
1091													
1092	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Mgr. Roman Machura		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum								
1093													
1094	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum								
1095													
1096	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum								
1097													
1098	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.								
1099													
1100	6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum								
1101													
1102													
1103													
1104													
1105													
1106													
1107													

1108	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J					
1109	28048 Pavel Gůnter											
1110	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.											
1111	7.3. Posílám mu text nabídky a tel.č. i email na ing.architekta pana Podhajského.											
1112												
1113												
1114	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích								
1115	Report:			a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM								
1116	Report:											
1117												
1118	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:											
1119												
1120	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování									
1121												
1122	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum							
1123			Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum							
1124	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum							
1125			Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.							
1126	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum							
1127												
1128	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.											
1129												
1130	6. Zaslání pokynu k provedení platby.											
1131												
1132												
1133												
1134												
1135												
1136												
1137												

1138	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J					
1139	28049 IMM STAVBY, s.r.o.											
1140	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.											
1141	7.3.Má zájem se sejít s ing.architektem panem Podhajským.											
1142												
1143												
1144	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích								
1145	Report:			a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM								
1146	Report:											
1147												
1148												
1149	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:											
1150	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		datum plánované schůzky		datum kdy skutečně úkon proběhl:							
1151			už proběhlo 1. kontaktování									
1152	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum							
1153			Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum							
1154	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum							
1155			Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.							
1156	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum							
1157												
1158	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.											
1159												
1160	6. Zaslání pokynu k provedení platby.											
1161												
1162												
1163												
1164												
1165												
1166												
1167												

1168	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1169	28050	Ludovít Zahrada					
1170	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
1171	7.3.Má zájem se sejít s ing.architektem panem Podhajským.						
1172							
1173							
1174	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 6.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
1175	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
1176	Report:						
1177			datum	datum			
1178			plánované	kdy skutečně			
1179			schůzky	úkon proběhl:			
1180		1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.	už proběhlo 1. kontaktování				
1181							
1182		2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.	voláno 6.3 2017 . P. Miloš Kryl	A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum			
1183							
1184		3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost	Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky	A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum			
1185							
1186		4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum			
1187							
1188		5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.			
1189							
1190		6. Zaslání pokynu k provedení platby.	Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.	A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
1191							
1192							
1193							
1194							
1195							
1196							
1197							

1198	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1199	28384	p. Horvath					
1200		z inzerce, že má předběžný zájem o RD 3+kk,					
1201		Co chce: Rodinný dům +3kk 67 m2					
1202							
1203							
1204	Report:	VODOCHODY.	Report:				
1205	Report:						
1206	Report:						
1207			datum		datum		
1208			plánované		kdy skutečně		
1209		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky		úkon proběhl:		
1210							
1211		1. kontakt, a domluvení schůzky u počítače, webová stránka se 4 videi, projekty, a 4 výhody, NAHRÁNÍ DAT Z FLASH-KY:	už proběhlo 1. kontaktování				
1212							
1213		2. Schůzka v kanceláři. Seznámení se s platbami 15%, 15%, 15%, 20%, 15%, 15%, a 5% a diskuse nad HARMONOGRAMEM a kdy budou potřeba platit peníze.	z inzerce 7.3 2017 . Barča Hajná			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
1214							
1215		3. zaslání platebního kalendáře, zaslání Stanov družstva investorů, zaslání Karierního předpisu Družstva investorů, zaslání přihlášky na prvních 200,- Kč (do Družstva investorů na souhlas se zněním stanov)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání dokumentů.			A po provedení zaslání dokumentů je potřeba sem doplnit datum	
1216							
1217		4. zaslání pokynu k platbě prvních 200,- Kč k Přihlášce do družstva investorů (člen přes člena družstva)	Je třeba naplánovat provedení ukonu zaslání pokynu k provdení platby 200,- Kč.			A po provedení platby je potřeba sem doplnit datum	
1218							
1219		5. Potvrzení od svefenského fondu, že platba 200,- Kč přišla.				Až přijde platba, tak se potvrdí, že platba došla.	
1220							
1221		6. Schůzka s panem Pavlem Samalem na smlouvy. Probrání Rezervací smlouvy a Smlouvy na projektové práce (ty jsou nutné, aby bylo stavební povolení).	Je třeba zavolat, domluvit schůzku, datum a čas.			A po proběhlé schůzce je potřeba sem doplnit datum	
1222							
1223							
1224							
1225							
1226							
1227							

1228	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1229	28051	Josef Jirsík	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu. 8.3. Chce si to nechat projít hlavou. Posílám mu text a kontakt na ing.architekta Chce,abych mu ještě tento týden do 10.03.2017 zavola.				
1230							
1231							
1232							
1233							
1234	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 8.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
1235	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
1236	Report:						
1237			datum				
1238			plánované				
1239		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky				
1240		1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.	už proběhlo 1. kontaktování				
1241							
1242		2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.	voláno 8.3 2017 . P. Miloš Kryl				
1243			A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum				
1244		3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost	Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky				
1245			A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum				
1246		4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.				
1247			A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum				
1248		5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.				
1249			A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.				
1250		6. Zaslání pokynu k provedení platby.	Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.				
1251			A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum				
1252							
1253							
1254							
1255							
1256							
1257							

1258	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1259	28052 Václav Petrdle						
1260	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
1261	8.3. Chce si to nechat projít hlavou. Posílám mu text a kontakt na ing.architekta						
1262	Chce,abych mu ještě tento týden do 10.03.2017 zavola.						
1263	Report: PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE		Report: 8.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
1264	Report: a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM						
1265	Report:		datum		datum		
1266	Report:		plánované		kdy skutečně		
1267			schůzky		úkon proběhl:		
1268	POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:						
1269							
1270	1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.		už proběhlo 1. kontaktování				
1271							
1272	2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.		voláno 8.3 2017 . P. Miloš Kryl		A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum		
1273							
1274	3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost		Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky		A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum		
1275							
1276	4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvy po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum		
1277							
1278	5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.		Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.		A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.		
1279							
1280	6. Zaslání pokynu k provedení platby.		Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.		A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum		
1281							
1282							
1283							
1284							
1285							
1286							
1287							

1288	sloupec D	sloupec E	sloupec F	sloupec G	H	sloupec I	J
1289	28053	Zdeněk Juřík					
1290	kontaktován telefonicky, že má předběžný zájem o parcelu na ŘRD a případně výstavbu řadového rodinného domu.						
1291	8.3. Chce si to nechat projít hlavou. Posílám mu text a kontakt na ing.architekta						
1292	Chce,abych mu ještě tento týden do 10.03.2017 zavolal.						
1293	Má zájem i o pozemky v lokalitě Poděbrady - Polabec,okolo 1000m2 a nemusíbýt stavební pozemky zasíťované.						
1294	Report:	PRAHA 9-ČAKOVICE-TŘEBORADICE	Report: 8.3. volán skript na zájem o pořízení parcely v Praze 9 - Čakovicích				
1295	Report:		a MÁ ZÁJEM O OSOBNĚ SE SEJÍT S p. Ing. Arch. PODHAJSKÝM				
1296	Report:						
1297			datum	datum			
1298			plánované	kdy skutečně			
1299		POSTUPOVÉ KROKY – harmonogram přípravných úkonů:	schůzky	úkon proběhl:			
1300		1. kontakt, a telefonické domluvení zájmu o pořízení parcely, a případně rodinného domu.	už proběhlo 1. kontaktování				
1301							
1302		2. Schůzka v v Říčanech, na náměstí u kostela. kavárna Coffess. Masarykovo náměstí 68/25. Osobní schůzka s ing. arch. Podhajským. Seznámení se se situací, a technickým řešením a se 2 variantami zástavby.	voláno 8.3 2017 . P. Miloš Kryl	A po proběhlé technické schůzce je potřeba sem doplnit datum			
1303							
1304		3. Následuje obchodní schůzka na Praze 10, pro projednání Smlouvy na předprojektovou přípravu, na geodetické práce a na inženýrskou činnost	Je třeba naplánovat datum této osobní schůzky	A po proběhlé obchodní schůzce na uzavření smlouvy je potřeba sem doplnit datum			
1305							
1306		4. Příprava a podpis smlouvy o předprojektové přípravě území, na geodetické práce a na inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po proběhlé přípravě smlouvy na uzavření smlouvya po podpisu ze strany klienta je potřeba sem doplnit datum			
1307							
1308		5. Uzavření smlouvy o předprojektové přípravě, o geodetických prací a o inženýrské činnosti.	Je třeba naplánovat podpisy smlouvy.	A po podpisu druhé strany je potřeba sem doplnit datum, kdy byla smlouva podepsaná.			
1309							
1310		6. Zaslání pokynu k provedení platby.	Je třeba poslat pokyn k úhradě peněz.	A po zaslání pokynu k provedení platby je potřeba sem doplnit datum			
1311							
1312							