
FINANČNÍ PLÁN
KALKULACE INVESTORA  VÝSTAVBY 24 bytů - Vodochody

listopad leden březen květen červenec září listopad

FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY - VÝDAJE (plán) 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12 měsíc 13 měsíc 14 měsíc součet údaje z rozpočtu

POZEMKY

kupní cena  ------- > 3 300 3 300 3 300 0

provize 330 330 330 0

FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY - VÝDAJE (plán) 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12 měsíc 13 měsíc 14 měsíc součet údaje z rozpočtu

STAVBA 8 RODINNÝCH DOMKŮ firma

28 Zemní práce 466 117 583 583 0

29 Základy 1 079 270 1 349 1 349 0

30 Svislé konstrukce 927 927 927 695 3 474 3 474 0

31 Vodorovné konstrukce 317 317 317 238 1 189 1 189 0

32 Úpravy povrchů 104 104 104 78 389 389 0

33 Ostatní konstrukce a práce 1 682 420 2 102 2 102 0

34 Izolace proti vodě 932 233 1 166 1 166 0

35 Izolace tepelné 227 57 284 284 0

36 Kanalizace 349 87 436 436 0

37 Vodovod 138 35 173 173 0

38 Plynovod 129 32 162 162 0

39 Zařizovací předměty ZTI 244 61 306 306 0

40 Ústřední vytápění 124 31 155 155 0

41 Konstrukce tesařské 977 244 1 221 1 221 0

42 Konstrukce klempířské 829 207 1 036 1 036 0

43 Krytiny tvrdé 398 100 498 498 0

44 Konstrukce truhlářské 996 249 1 245 1 245 0

45 stavební doplňkové konstrukce 1 015 254 1 269 1 269 0

46 Podlahy z dlaždic 155 39 194 194 0

47 Podlahy z PVC 132 33 165 165 0

48 Obklady keramické 144 36 180 180 0

49 Elektroinstalace 135 34 168 168 0

50 Nátěry 448 112 560 560 0

51 Malby a tapetování 152 38 190 190 0

52 Venkovní úpravy 124 31 155 155 0

53 zařízení staveniště

54 územní vlivy

59 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE firma

60 Projekty, geodet. práce, dozory atd.  ------- > 622 155 777 777 0

61 finanční servis, odhady atd. 23 23 23 23 23 23 23 23 46 231 231 0

62 KOORDINACE  - PRO 6 KOORDINÁTOREK 104 104 104 104 104 104 104 104 207 1 037 1 037 0

63

Realitní činnost-Družstvo 

investorů 225 225 225 225 225 225 225 225 450 2 248 2 248

64

Realitní činnost-realitní 

kancelář 90 90 90 90 90 90 90 90 180 899 899 0

65 Součet - celkem  ------- > 1 063 442 442 442 442 442 442 442 1 038 5 192 5 192 0
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SÍTĚ firma

7  sejmutí ornice 0 0 0 0 0

8  HTÚ + ČTÚ 0 0 0 0 0

9  kanalizace splašková 0 0 0 0 0

10  kanalizace přípojky 0 0 0 0 0

11  vodovod 0 0 0 0 0

12  vodovod - přípojky 0 0 0 0 0

13  plynovod + přípojky 0 0 0 0 0

14  NN 0 0 0 0 0

15  TS 630 kV, elektrorozvody 640 160 800 800 0

16  veřejné osvětlení 0 0 0 0 0

17  Telefonní rozvody 0 0 0 0 0

18  komunikace 0  ------- > 0 0 0 0 0

19  oplocení - drát. pletivo 0 0 0

20  veřejná zeleň 0 0 0

21  zahrady - zatravnění 0 0 0

22  kabelová televize 0 0 0

23  napojovací poplatky  ------- > 0 0 0 0 0
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FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY - PŘÍJMY (plán) 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12 měsíc 13 měsíc 14 měsíc součet údaje z rozpočtu

PLATBY ZÁJEMCŮ zájemci rezervace 1. záloha 2. záloha 3. záloha 4. záloha 5. záloha 6. záloha doplatek celkem úvěrem

byt 01 382 892 0 0 0 0 0 0 1 275 1 619 344

byt 02 415 968 0 0 0 0 0 0 1 382 1 619 236

byt 03 388 905 0 0 0 0 0 0 1 293 1 619 325

byt 04 378 882 0 0 0 0 0 0 1 260 1 619 358

byt 05 693 1 618 0 0 0 0 0 0 2 311 1 619 -693

byt 06 406 948 0 0 0 0 0 0 1 354 1 619 264

byt 07 501 1 170 0 0 0 0 0 0 1 671 1 619 -52

byt 08 437 1 020 0 0 0 0 0 0 1 457 1 619 162

byt 09 382 892 0 0 0 0 0 0 1 275 1 619 344

byt 10 415 968 0 0 0 0 0 0 1 382 1 619 236

byt 11 393 916 0 0 0 0 0 0 1 309 1 619 310

byt 12 387 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 1 619 329

byt 13 776 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 586 1 619 -968

byt 14 437 1 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 458 1 619 160

byt 15 581 1 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 1 619 -318

byt 16 535 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 783 1 619 -164

byt 17 382 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 1 619 344

byt 18 415 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 382 1 619 236

byt 19 397 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 324 1 619 294

byt 20 391 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 305 1 619 314

byt 21 776 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 586 1 619 -968

byt 22 430 1 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 1 619 184

byt 23 584 1 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 947 1 619 -328

byt 24 537 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 791 1 619 -172
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FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY - SOUHRN (plán) 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12 měsíc 13 měsíc 14 měsíc součet údaje z rozpočtu

výdaje 0 -5 756 -883 -1 349 -3 821 -2 127 -3 103 -4 348 -1 726 -348 -228 -2 307 -859 0 -5 806 -32662,063 32662,1 0

příjmy 11 420 0 26 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38068,1

cash 11 420 5 664 31 429 30 080 26 259 24 132 21 029 16 681 14 954 14 606 14 379 12 072 11 212 11 212 5 406

DPH+Z
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